OPTIMALISASI WAKTU PERCEPATAN DAN BIAYA KEGIATAN DI DALAM METODE JALUR KRITIS DENGAN PEMROGRAMAN LINIER by Dwijono, Djoni
JUTEI Volume.1 No.1 April 2017 
ISSN 2579-3675, e-ISSN 2579-5538 
DOI 10.21460/jutei.2017.11.4 
1 
Optimalisasi Waktu Percepatan dan Biaya Kegiatan 
di dalam Metode Jalur Kritis dengan  
Pemrograman Linier 
Djoni Dwijono 
Program Studi Sistem Informasi,Universitas Kristen Duta Wacana 
Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo no. 5-25, Yogyakarta 55224 
djonid@staff.ukdw.ac.id 
Abstract - Time acceleration projects within the critical path 
method requires careful calculation because of the element of 
time and expense changed by the time the project is accelerated. 
Calculation of changes in the element of time and this cost would 
have considerable difficulty at the time the project has many lines 
of activities to be done and the possible paths of the activities that 
precede each track such activities may be more than one lane. 
Changes due to the acceleration time might change critical path, 
and change the critical path, can change the time of the longest 
completion of the project and also the costs. 
Determination of the new critical path, meaning the longest 
time and the cost of activities that change due to acceleration of 
the project can be completed with the critical path method. But the 
critical path method is not able to demonstrate the optimization of 
acceleration lanes and increase costs. Path optimization problem 
and these costs were able to be solved with linear programming 
and linear programming can be quickly resolved by the 
Management Scientist software Version 6.0. 
From the results obtained, it is quickly project decision makers 
can make decisions about matters related to the optimization of 
acceleration lanes and the cost of the project. 
Intisari - Waktu percepatan proyek di dalam metode jalur 
kritis memerlukan perhitungan yang teliti karena unsur waktu 
dan biaya yang berubah pada saat proyek dipercepat. 
Perhitungan perubahan unsur waktu dan biaya ini akan 
mengalami kesulitan yang cukup berarti pada saat proyek 
memiliki banyak jalur kegiatan yang harus dikerjakan dan 
kemungkinan jalur kegiatan yang mendahului untuk setiap 
jalur kegiatan tersebut dapat lebih dari satu jalur. Perubahan 
waktu akibat percepatan tersebut mungkin akan merubah 
jalur kritisnya, dan merubah jalur kritis, dapat merubah waktu 
terpanjang penyelesaian proyek dan juga biayanya. 
Penentuan jalur kritis yang baru, berarti waktu terpanjang 
dan biaya kegiatan yang berubah akibat pemercepatan proyek 
tersebut dapat diselesaikan dengan metode jalur kritis.Tetapi 
metode jalur kritis tidak mampu memperlihatkan optimalisasi 
percepatan jalur dan pertambahan biayanya.Masalah 
optimalisasi jalur dan biaya ini mampu diselesaikan dengan 
pemrograman linier, dan pemrograman linier dapat dengan 
cepat diselesaikan dengan perangkat lunak Management 
Scientist Versi 6.0. 
Dari hasil yang diperoleh, maka dengan cepat pemegang 
keputusan proyek dapat segera mengambil keputusan tentang 
hal-hal yang berhubungan dengan optimalisasi percepatan 
jalur dan biaya proyeknya. 
Kata Kunci - Waktu Percepatan Kegiatan Proyek, Biaya 
Kegiatan Proyek, Metode Jalur Kritis, Pemrograman Linier 
I. PENDAHULUAN 
Percepatan waktu setiap kegiatan dalam suatu proyek 
(crashing project time) dari waktu normalnya, pasti 
menyebabkan waktu selesainya proyek menjadi lebih cepat. 
Tetapi percepatan waktu kegiatan-kegiatan ini juga akan 
mempengaruhi proyek segi biaya khususnya untuk setiap 
kegiatan yang waktunya dipercepat, menjadi lebih tinggi, 
sehingga secara total biaya proyek menjadi lebih besar 
daripada biaya normalnya, misalnya bertambahnya biaya 
tenaga kerja, biaya operasional peralatan dan mesin-mesin 
dan berbagai biaya lainnya. Tentunya faktor biaya total ini 
menjadi pertimbangan yang penting bagi pelaksana proyek 
saat memutuskan apakah proyek tersebut akan dipercepat 
atau tidak. 
Dipandang dari sudut penentuan waktu terpanjang 
penyelesaian proyek dengan memakai metode jalur kritis 
(critical path method), pemercepatan waktu proyek ini 
mungkin saja dapat mengubah jalur kritisnya, tetapi juga 
mungkin sekali tidak. Penentuan waktu terpanjang ini 
dengan menentukan jalur kritisnya dapat dihitung dan 
diselesaikan dengan prosedur yang sama melalui metode 
jalur kritis. 
Jalur kritis adalah jalur yang menunjuk pada suatu 
kegiatan, yang dari segi waktu tidak bisa ditunda 
penyelesaiannya, atau harus tepat waktu sesuai waktu yang 
ditentukan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Dalam 
metode jalur kritis, jalur kritis tersebut memiliki rentang 
waktu atau slack = 0. Jalur kritis hanya bisa dipercepat, tetapi 
tidak bisa ditunda.Kegiatan yang dapat ditunda adalah jika 
kegiatan tersebut bukan jalur kritis, atau kegiatan yang 
mempunyai slack>0.Jadi bagi para pelaksana proyek, jalur 
kritis menjadi jalur yang harus diperhatikan dengan 
seksama.Keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang menjadi 
jalur kritis, berarti jadwal penyelesaian seluruh proyek dapat 
mundur. 
Metode jalur kritis memiliki prosedur sendiri untuk 
menyelesaikan pertambahan biaya ini, tetapi metode jalur 
kritis memiliki kekurangan dalam perhitungannya yakni 
pada saat metode ini menghitung minimum biaya yang harus 
dikeluarkan seefisien mungkin. Hal ini karena faktor biaya 
menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam 
memutuskan apakah percepatan waktu yang menambah 
biaya ini memang sudah minimum dan menunjukkan hasil 
perhitungan paling optimal.  
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Dalam masalah menghitung optimalisasi jalur 
kegiatan dan biaya ini, pemrograman linier dapat digunakan 
dan penyelesaian pemrograman linier menggunakan 
perangkat lunak Management Scientist Versi 6.0. 
II. MENGGUNAKAN METODE JALUR KRITIS 
 
Untuk memberi contoh prosedur-prosedur yang 
harus dikerjakan dalam menghitung jalur kritis kegiatan-
kegiatan yang ada pada suatu proyek dengan metode jalur 
kritis, maka contoh berikut adalah adanya kegiatan-kegiatan, 
kegiatan-kegiatan yang mendahuluinya (immediate 
predescessors) dan taksiran waktu (waktu normal) untuk 
suatu proyek XYZ dapat dilihat pada Tabel I berikut ini: 
 
TABEL I 
DAFTAR KEGIATAN DAN WAKTU PROYEK XYZ 
 
 
Kegiatan Keterangan Immediate Predecessors 
Taksiran 
Waktu 
(Hari) 
A Persiapan 
Mesin 1 
--- 7 
B Percobaan 
Mesin 1 
A 3 
C Persiapan 
Mesin 2 
--- 6 
D Percobaan 
Mesin 2 
C 3 
E Test Sistem B,D 2 
 
Untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang menjadi 
jalur kritisnya dan menghitung waktunya dengan 
menggunakan metode jalur kritis, maka dilakukan urutan-
urutan prosedur berikut ini: 
 
A. Menyusun Jaringan Kegiatan 
 
Langkah pertama yang harus dikerjakan adalah 
menyusun jaringan kegiatan (network activity) proyek XYZ 
dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang 
mendahuluinya.Untuk menggambar jaringan, setiap kegiatan 
digambarkan dalam bentuk jalur berupa garis lurus beranak 
panah dari kiri ke kanan.Setiap garis anak panah diawali 
dengan gambar bulatan yang dinamakan node dan diakhiri 
juga dengan node. Setiap node diberi nomer urut. Kemudian 
setiap anak panah diberi simbol kegiatan berupa A, B, C dan 
seterusnya kemudian dibawahnya diberi waktunya, misal 
untuk kegiatan A adalah t (time) = 7. Patut dicatat, dalam 
menyusun jaringan kegiatan, harus berawal dari 1 node dan 
berakhir pada 1 node pula. 
Hasil penggambaran kegiatan-kegiatan proyek 
XYZ dalam bentuk jaringan dapat dilihat pada Gambar-1 
berikut ini: 
 
 
Gambar.1.Jaringan kegiatan proyek XYZ dengan waktu normal 
 
Sesudah gambar jaringan selesai, maka langkah 
berikut adalah menentukan Earliest Start (ES) dan Earliest 
Finish (EF) dengan prosedur yang disebut langkah maju. 
 
A. Langkah Maju (Forward Step) 
 
Langkah maju selalu dimulai dari node nomer 1 dan 
untuk kegiatan yang berawal dari node 1 selalu dimulai 
dengan memastikan nilai dari Earliest Start (ES) = 0, baru 
kemudian menghitung Earliest Finish (EF) dengan 
menggunakan perhitungan seperti di bawah ini: 
 
Earliest Finish (EF) = Earliest Start (ES) + t (time) 
atau 
EF = ES + Taksiran Waktu 
 
Untuk node berikutnya, maka ES adalah sama 
dengan EF. Lihat pada gambar berikut yang menjelaskan 
gambar dari penentuan ES dan EF tersebut. 
 
   Earliest Start     Earliest Finish 
(ES)                  (EF) 
 
            0          A      7                     
      
 t=7 
 
Gambar.2. Posisi Earliest Start dan Earliest Finish 
 
Persoalannya adalah pada 2 kegiatan atau bisa lebih 
yang berakhir pada satu node yang sama. Untuk ini nilai EF 
sebagai ES diambil nilai EF yang paling besar. Pada contoh 
di atas untuk ES di node 4 untuk jalur E, dipilih EF = 10 dari 
kegiatan B, karena lebih besar dari EF = 9 dari kegiatan D.  
Node 5 terakhir memiliki EF = 12. 
 
B. Langkah Mundur (Backward Step) 
 
Langkah mundur dimulai dari node terakhir dan di 
sini node 5. Dari node 5 di bawah garis anak panah diambil 
EF = 12 terakhir sebagai LF = 12. Dari LF akan dicari LS 
dengan perhitungan seperti berikut: 
 
   Latest Start (LS) = Latest Finish (LF) – t (time) 
atau 
LS = LF – Taksiran Waktu 
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Untuk node berikutnya maka LS akan dipakai sebagai LF. 
Lihat pada gambar berikut: 
 
 
    
0        C     4 
 
1       t=4   5     
 
Latest Start           Latest Finish 
  (LS)                       (LF) 
 
Gambar. 3. Posisi Latest Start dan Latest Finish 
 
Jika ada 2 atau lebih kegiatan yang berakhir pada 
node yang sama, maka pilihlah LS yang terkecil. Pada contoh 
ini yakni jaringan proyek XYZ tidak ada masalah tersebut. 
Setelah langkah maju dan langkah mundur selesai 
dikerjakan, maka tampak gambar jaringan tersebut seperti 
pada Gambar 4 berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar.4.Jaringan kegiatan proyek XYZ dengan ES,EF,LS dan LF 
 
C. Menghitung Slack 
 
Slack adalah tenggang waktu. Slack dapat dihitung 
melalui 2 cara perhitungan seperti berikut ini: 
 
   Slack = LS – ES atau LF – EF 
 
Hasil perhitungan slack untuk proyek XYZ dapat 
dilihat pada Tabel 2. 
 
D. Menentukan dan Menghitung Jalur Kritis 
 
Jalur kritis adalah jalur dengan slack = 0. Lihat 
kegiatan yang menjadi jalur kritis proyek XYZ pada Tabel 2 
berikut ini: 
 
TABEL II 
DAFTAR KEGIATAN PROYEK XYZ UNTUK  
ES,LS,EF,LF, SLACK DAN JALUR KRITIS 
 
Kegiatan Earliest 
Start 
(ES) 
Latest 
Start 
(LS) 
Earliest 
Finish 
(EF) 
Latest  
Finish 
(LF) 
Slack 
(LS-
ES) 
Jalur 
Kritis 
A 0 0 7 7 0 Ya 
B 7 7 10 10 0 Ya 
C 0 1 6 7 1 -- 
D 6 7 9 10 1 -- 
E 10 10 12 12 0 Ya 
 
Dari Tabel-II dapat terlihat jalur kritis adalah 
kegiatan A+B+E dan dari segi waktu A+B+E = 7+3+2 = 12 
hari. Waktu 12 hari adalah waktu terpanjang untuk 
menyelesaikan proyek. 
   Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
membuat proyek dengan jalur kritis adalah: 
1. Menunda kegiatan di jalur kritis  akan mengakibatkan 
tertundanya penyelesaian proyek secara keseluruhan. 
2. Penyelesaian kegiatan proyek dapat dipercepat 
dengan mempercepat penyelesaian kegiatan – 
kegiatan di jalur kritis, walaupun ada kemungkinan 
bukan kegiatan di jalur kritis juga ikut terpengaruh. 
3. Jalur kritis dapat berubah, dari jalur non kritis menjadi 
jalur kritis. 
III. WAKTU PERCEPATAN PROYEK DI DALAM METODE 
JALUR KRITIS 
 
Setiap waktu kegiatan di dalam proyek dapat 
dipercepat (crashing) dan percepatan ini tentunya juga akan 
meningkatkan biaya kegiatannya. Tentu saja pemercepatan 
waktu memiliki akibat yang penting yakni dapat mengubah 
jalur kritisnya sehingga juga akan mengubah jalur terpanjang 
penyelesaian proyek dan yang terakhir adalah meningkatkan 
jumlah biaya penyelesaian proyek. 
Misalnya saja proyek XYZ dipercepat waktunya 
pada setiap setiap kegiatannya, dan data percepatan dan biaya 
tersebut tampak pada Tabel 3. Untuk membuat Tabel 3 
secara lengkap masih ada beberapa data yang harus dihitung, 
yakni data seperti berikut: 
 = waktu taksiran untuk kegiatan i != waktu untuk kegiatan i pada saat percepatan = waktu maksimum pengurangan pada kegiatan i pada 
percepatan 
 
Untuk menghitung jumlah  dipergunakan rumus 
seperti berikut ini: 
 
(1)  =  − ! 
 
Sedangkan untuk menghitung per unit biaya, 
misalnya perhari untuk biaya percepatan sebesar  
dipergunakan rumus berikut ini: 
 
(2)  = ! −   
 
 
Sebagai contoh, untuk kegiatan A, maka: 
 
MA = 7 - 4 = 3 hari 
 
Sedangkan biaya percepatannya perhari adalah: 
 	 = 
! 
 −  =    = Rp.100/hari 
 
1 3 
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Maka Tabel III berikut ini akan menampilkan 
seluruh perhitungan yang terjadi di proyek XYZ dengan 
waktu dan biaya dipercepat untuk seluruh kegiatan A,B,C,D 
dan E. 
 
TABEL III 
DAFTAR KEGIATAN PROYEK XYZ DALAM BIAYA DAN WAKTU 
SAAT DIPERCEPAT 
 
 
Kegi
atan 
Waktu (Hari) Biaya Waktu 
Pengura
ngan 
Maksim
um 
Biaya 
Waktu 
Percep
atan 
Perhar
i (Rp) 
Nor
mal 
Perce
patan 
Norm
al 
(Rp) 
Perce
patan 
(Rp) 
A 7 4 500 800 3 100 
B 3 2 200 350 1 150 
C 6 4 500 900 2 200 
D 3 1 200 500 2 150 
E 2 1 300 550 1 250 
Total 1.700 3.100  
 
Sedangkan jika kegiatan-kegiatan untuk proyek 
XYZ dipercepat, dan dikerjakan dengan langkah-langkah di 
dalam metode jalur kritis untuk menghitung ES, EF, LS, LF 
maka hasilnya tampak pada Gambar 5 berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar.5. Jaringan Kegiatan di dalam proyek XYZ dengan waktu 
dipercepat 
 
Harap diperhatikan dengan seksama urutan dari 
kegiatan-kegiatan pada proyek tersebut yang hanya terdapat 
dua kegiatan yakni kegiatan A lalu B, dan kegiatan C lalu D, 
dan akhirnya 1 kegiatan yang dimulainya harus sesudah 
kegiatan B dan D selesai.  
Dari Gambar 5 diatas jika di susun tabel yang  berisi 
slack dan penentuan jalur kritis, maka tabel tersebut akan 
tampak seperti Tabel IV berikut: 
 
TABEL IV 
DAFTAR KEGIATAN PROYEK XYZ UNTUK ES,LS,EF,LF, SLACK 
DAN JALUR KRITIS SESUDAH DIPERCEPAT 
 
Kegiatan Earliest  
Start 
(ES) 
Latest  
Start 
(LS) 
Earliest  
Finish 
(EF) 
Latest  
Finish 
(LF) 
Slack 
(LS-
ES) 
Jalur 
Kritis 
A 0 0 4 4 0 Ya 
B 4 4 6 6 0 Ya 
C 0 1 4 5 1 -- 
D 4 5 5 6 1 -- 
E 6 6 7 7 0 Ya 
Pada saat proyek XYZ dipercepat ini, ternyata jalur 
kritisnya tidak berubah, yakni tetap A+B+E, tetapi jumlah 
harinya saja yang berubah yakni A+B+E = 4+2+1 = 7 hari 
yang merupakan waktu terpanjang penyelesaian proyek.  
Proyek XYZ di sini pada saat dipercepat jalur 
kritisnya A+B+E = 4+2+1=7 hari, tetapi jika proyek XYZ 
dipercepat pada dengan waktu percepatannya yang berbeda, 
maka jalur kritisnya dapat berubah. Untuk menunjukkan 
bahwa jalur kritis dapat berubah, maka akan diberikan 
contoh pada proyek XYZ yang sama hanya waktu 
percepatannya saja yang berbeda. 
Perhatikan gambar proyek XYZ sebelum dipercepat 
pada Gambar-5, kemudian perhatikan Tabel 5 berikut ini 
yang memberikan data tentang waktu dan biaya saat 
dipercepat dan data pada Tabel-4 ini tentu saja berbeda 
dengan Tabel 3 di depan. Perbedaan tersebut tentu saja pada 
kegiatan B dan kegiatan D yang pasti akan merubah waktu 
dipercepatnya dan merubah biaya percepatan perharinya.  
Lihat Tabel V berikut ini: 
 
TABEL V 
DAFTAR KEGIATAN PROYEK XYZ DALAM BIAYA DAN WAKTU 
SAAT DIPERCEPAT 
 
Kegi
atan 
Waktu(Hari) Biaya W
Waktu 
Pengura
ngan 
Maksim
um 
Biaya 
Waktu 
Percep
atan 
Perhar
i (Rp) 
Nor
mal 
Perce
patan 
Norm
al(Rp) 
Perce
patan 
(Rp) 
A 7 4 500 800 3 100 
B 3 1 200 350 2 75 
C 6 4 500 900 2 200 
D 3 2 200 500 2 300 
E 2 1 300 550 1 250 
Total 1.700 3.100  
 
Kegiatan-kegiatan untuk proyek XYZ yang 
dipercepat, dengan tetap memakai langkah maju, kemudian 
langkah mundur untuk menghitung ES, EF, LS dan LF akan 
tampak pada Gambar 6 berikut ini: 
 
 
Gambar.6. Jaringan kegiatan pada Proyek XYZ dengan waktu dipercepat 
yang berbeda 
 
Sesudah Gambar 6 selesai dikerjakan, maka 
Slack dapat dihitung dengan cepat dengan rumus LS-
ES atau dengan rumus LF-EF. Hasil perhitungan slack 
sekaligus menentukan jalur kritisnya dapat dilihat pada 
Tabel VI berikut ini. 
 
 
 
 
 
Optimalisasi Waktu Percepatan dan Biaya Kegiatan di dalam Metode Jalur Kritis dengan Pemrograman Linier 
 
 
JUTEI Edisi Volume.1 No.1 April 2017 
ISSN 2579-3675, e-ISSN 2579-5538 
DOI 10.21460/jutei.2017.11.4 
5 
 
TABEL VI 
DAFTAR KEGIATAN PROYEK XYZ UNTUK ES,LS,EF,LF, SLACK 
DAN JALUR KRITIS SESUDAH DIPERCEPAT 
 
Kegiatan Earliest 
Start 
(ES) 
Latest 
Start 
(LS) 
Earliest 
Finish 
(EF) 
Latest 
Finish 
(LF) 
Slack 
(LS-
ES) 
Jalur 
Kritis 
A 0 4 1 5 1 --- 
B 4 5 5 6 1 --- 
C 0 4 0 4 0 Ya 
D 4 6 4 6 0 Ya 
E 6 7 6 7 0 Ya 
 
Pada saat proyek XYZ di percepat, ternyata jalur 
kritisnya memang berubah, yakni pada kegiatan C+D+E = 
4+2+1 = 7 hari.  
Patut diperhatikan, yakni jumlah hari dipercepat 
tetap sama yakni 7 hari, tetapi jumlah biaya yang ditangani 
setiap hari berubah dan hal ini tentunnya akan menjadi 
perhatian bagi manajer proyek saat mengelola proyeknya 
tersebut. 
Untuk memperjelas konsep Metode Jalur Kritis, 
maka akan diberikan contoh yang sedikit lebih rumit dan 
kemudian juga contoh jika proyeknya dipercepat. Agar 
contoh dapat lebih jelas maka pada contoh saat dipercepat, 
maka percepatan tersebut akan merubah jalur kritisnya. 
Kegiatan yang sebelumnya adalah jalur kritis, sesudah 
dipercepat menjadi jalur non-kritis. 
Contoh berikut adalah untuk memperjelas Metode 
Jalur Kritis, dan contoh berikut ini berupa suatu proyek yakni 
Proyek ABC yang  memiliki kegiatan-kegiatan seperti 
berikut: 
TABEL VII 
DAFTAR KEGIATAN DAN WAKTU PROYEK ABC 
Kegiatan Keterangan Immediate 
Predecessors 
Taksiran 
Waktu 
A ---- ---- 7 
B ---- A 3 
C ---- ---- 6 
D ---- A 5 
E ---- D, C 3 
F ---- B, E 2 
 
maka dengan konsep hitungan maju dan hitungan mundur, 
akan dihitung ES, EF, EF dan LF. Hasilnya adalah Gambar 
7 seperti berikut: 
 
 
Gambar.7. Jaringan Kegiatan pada Proyek ABC dengan ES, EF, LS dan 
LF 
 
   Sesudah jaringan kegiatan selesai dikerjakan, maka 
dengan konsep hitungan maju dihitung ES dan EF maka akan 
ditemukan waktu paling cepat proyek ABC dapat dikerjakan. 
Pada Gambar 7 waktu itu adalah 17 hari. 
    Langkah berikut adalah memakai waktu paling 
cepat atau waktu terpanjang tersebut untuk menghitung LS 
dan LF dengan memakai konsep langkah mundur, maka 
sekarang lengkaplah gambar jaringan proyek ABC seperti 
pada Gambar-7. 
    Jika ES, EF, LS dan LF sudah dihitung, maka 
terakhir kali adalah menghitung slack. Slack dapat di hitung 
memakai 2 cara, yakni: 
 
Slack = LS – ES 
atau 
Slack = LF - EF 
 
Maka hasilnya jika dibuat dalam bentuk tabel, akan tampak 
seperti pada Tabel 8 berikut ini. Pada tabel tersebut juga 
ditentukan jalur kritisnya yakni pada slack = 0. 
    Patut diperhatikan pada proyek ABC, terdapat 4 
jalur kritis yakni kegiatan A+D+E+F = 7+5+3+2 = 17 hari 
kerja, dan ada 2 jalur Non Kritis yakni kegiatan C dan B. 
Jalur non kritis menunjukkan kemungkinan kegiatan dapat 
ditunda tanpa mempengaruhi selesainya proyek secara 
keseluruhan. 
 
TABEL VIII 
DAFTAR KEGIATAN PROYEK ABC DENGAN ES, EF, LS, LF, 
SLACK DAN JALUR KRITIS 
 
Kegiat
an 
Earli
est 
Start 
(ES) 
Late
st 
Star
t 
(LS) 
Earli
est 
Finis
h 
(EF) 
Late
st  
Fini
sh 
(LF) 
Sla
ck 
(LS-
ES) 
Jal
ur 
Krit
is 
A 0 7 7 0 0 Ya 
B 7 12 10 12 5 -- 
C 0 6 6 12 6 -- 
D 7 7 12 12 0 Ya 
E 12 12 15 15 0 Ya 
F 15 15 17 17 0 Ya 
 
TABEL IX 
DAFTAR KEGIATAN PROYEK ABC DALAM BIAYA DAN WAKTU 
SAAT DIPERCEPAT 
 
 
Keg
iata
n 
Waktu 
(Hari) 
Biaya Wak
tu 
Peng
uran
gan 
Mak
simu
m 
Biaya 
Wakt
u 
Perce
patan 
Perh
ari 
(Rp) 
Nor
mal 
Perc
epat
an 
Norm
al 
(Rp) 
Perc
epat
an 
(Rp) 
A 7 7 500 500 3 --- 
B 3 3 200 200 1 --- 
C 6 4 500 900 2 200 
D 5 1 200 600 4 100 
E 3 1 300 600 2 150 
F 2 1 300 600 1 300 
Total 2.000 3.100  
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   Harap juga diperhatikan dengan seksama bahwa jalur 
kritis selalu terangkai menjadi satu kesatuan, atau satu 
kegiatan pasti menyambung dengan kegiatan lainnya, karena 
itulah maka kegiatan yang dikerjakan dengan Metode Jalur 
Kritis disebut jaringan. Jadi tidak mungkin ditemukan 
ketidaksambungan antar kegiatan. 
   Permasalahan berikut adalah masalah percepatan 
waktu proyek ABC dan biaya percepatannya. Waktu 
percepatan dan biaya percepatan dapat di lihat pada Tabel IX  
   Jika data tentang waktu percepatan dan biaya 
percepatan sudah diperoleh, maka gambar jaringannya dan 
dengan langkah maju kemudian langkah mundur, hitunglah 
ES, EF, LS dan LF. Maka gambar jaringannya akan tampak 
seperti Gambar 8 berikut ini: 
 
 
 
 
 
Gambar.8. Jaringan Kegiatan pada Proyek ABC dengan percepatan waktu 
 
Sesudah jaringan berhasil dibuat, maka sekarang 
hitunglah ES dan EF dengan langkah maju, dan ditemukan 
waktu paling cepat = 11 hari. Kemudian dengan langkah 
mundur, hitunglah LS dan LF. Sesudah itu hitunglah Slack 
dengan memakai rumus: 
 
LS – ES atau LF - EF 
 
maka akan ditemukan jalur kritisnya, yakni jika Slack = 0. 
Perhitungan ES, EF, LS, LF, Slack dan Jalur kritis 
dapat dilihat hasilnya pada Tabel X berikut ini: 
 
TABEL X 
DAFTAR KEGIATAN PROYEK ABC DENGAN ES, EF, LS, LF, 
SLACK DAN JALUR KRITIS SESUDAH DIPERCEPAT 
 
Kegiat
an 
Earli
est 
Start 
(ES) 
Late
st 
Star
t 
(LS) 
Earli
est 
Finis
h 
(EF) 
Late
st  
Fini
sh 
(LF) 
Sla
ck 
(LS-
ES) 
Jal
ur 
Krit
is 
A 0 0 7 7 0 Ya 
B 7 7 10 10 0 Ya 
C 0 5 4 9 5 -- 
D 7 8 8 9 1 -- 
E 8 9 9 10 1 -- 
F 10 10 11 11 0 Ya 
 
Ternyata hasil perhitungan jalur kritis mengalami 
perubahan dan yang cukup berarti, yakni jalur kritis yang 
baru adalah kegiatan A+B+F = 7+3+1 = 11 hari kerja. 
Perubahan jalur kritis tentu saja harus menjadi 
perhatian yang penting bagi manajer proyek, karena 
perubahan jalur kritis dapat menyebabkan perhatian manajer 
proyek pada kegiatan-kegiatan menjadi berbeda.Kegiatan 
yang dahulu adalah jalur kritis dan harus diberi perhatian 
seksama, sekarang menjadi jalur non kritis, dan jalur non 
kritis sekarang berubah menjadi jalur kritis. 
Perlu diperhatikan, pada saat merancang dan 
mendisain suatu proyek dengan Metode Jalur Kritis, kadang-
kadang dijumpai adanya kegiatan yang tidak mempunyai 
waktu atau t = 0 dan tidak memerlukan sumberdaya manusia 
maupun sumber daya lain untuk melaksanakan kegiatan 
tersebut. Kegiatan ini di sebut kegiatan kegiatan dummy. 
Secara definitif, kegiatan yang termasuk dalam 
kegiatan dummy adalah kegiatan yang tidak memiliki waktu 
dan tidak memerlukan sumberdaya manusia atau 
sumberdaya lainnya. Kegiatan ini hanya merupakan kegiatan 
yang berfungsi sebagai penghubung immediate predecessor 
untuk kegiatan berikutnya. 
Untuk menggambarkan kegiatan dummy, pada 
Metode Jalur Kritis digambarkan dengan anak panah 
terputus-putus. 
Sesudah memahami merancang kegiatan proyek 
dengan Metode Jalur Kritis, maka akan muncul pertanyaan  
apakah jalur yang dipercepat dan biaya yang dipercepat saat 
ini sudah menunjukkan optimalisasi dari waktu penyelesaian 
proyek dan biaya yang harus dikeluarkan? 
Metode Jalur Kritis yang dikerjakan secara manual 
ternyata tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut, dan 
untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka Metode Jalur 
Kritis perlu dikerjakan dengan cara lain dan cara lain tersebut 
adalah mengerjakan Metode Jalur Kritis dengan 
pemrograman linier untuk menjawab pertanyaan tersebut. 
IV. PEMROGRAMAN LINIER PADA PERCEPATAN PROYEK DI 
METODE JALUR KRITIS 
 
Pemrograman linier yang diimplementasikan untuk 
menyelesaikan permasalahan pemercepatan proyek dapat 
dijelaskan berikut ini. Untuk contoh akan menggunakan 
proyek XYZ yang dipercepat. 
Seperti diketahui, dengan metode jalur kritis, jika 
suatu awal kejadian dihitung pada ES maka untuk 
menghitung waktu selesainya adalah: 
 
 Waktu selesai  = waktu mulai awal (ES) + waktu kegiatan 
(t) 
 
Tetapi jika waktu slack dihubungkan dengan 
aktivitas, maka tidak semua aktivitas bisa dimulai pada ES. 
Maka dengan ini, perhitungan waktu selesai menjadi: 
 
 Waktu selesai  > waktu mulai awal (ES) + waktu kegiatan (t) 
 
Karena tidak semua waktu dari kegiatan akan 
dimulai pada ES, maka akan digunakan ketidaksamaannya 
untuk memperlihatkan hubungan yang umum antara waktu 
selesai, ES dan waktu kegiatan untuk setiap kegiatannya 
sebagai berikut: 
 
 Waktu selesai  ≥ waktu mulai awal (ES) + waktu kegiatan (t) 
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 Untuk menggambarkan semua kegiatan tersebut 
dengan pemrograman linier, maka digunakan simbol umum 
seperti berikut: 
 
Xi = waktu selesai kegiatan i, dimana i = A, B, C,……………. 
Yi = waktu percepatan kegiatan i, dimana i = A, B, C,…………. 
 
Sebagai awal penyusunan pemrograman linier 
adalah dimulai dengan kegiatan A. Jika pada kegiatan A, 
waktu kegiatan t (time) = 7, dengan Earliest Start Time = 0, 
maka akan diperoleh batasan (constraint) seperti berikut: 
 
           XA ≥ 0 + (7 – YA) 
   XA + YA ≥ 7 
 
Untuk kegiatan C, jika t = 6, dengan ES = 0, maka akan 
diperoleh batasan seperti berikut: 
 
                        XC ≥ 0 + (6 – YC) 
       XC + YC ≥ 6 
 
Untuk kegiatan B, jika t = 3, yang dilakukan sesudah 
kegiatan A selesai, maka diperoleh batasan seperti berikut: 
     XB ≥  XA + (3 – YB) 
        XB + YB - XA ≥ 3 
 
Untuk kegiatan D, jika t = 3, yang dilakukan sesudah 
kegiatan C selesai, maka diperoleh batasan seperti berikut: 
 
      XD ≥  XC + (3 – YD) 
        XD + YD – XC ≥ 3 
Untuk kegiatan E, jika t = 2, yang dilakukan sesudah kegiatan 
B dan kegiatan D selesai, maka diperoleh 2 batasan seperti 
berikut: 
 
     XE ≥  XB + (2 – YE) 
        XE + YE – XB ≥ 2 
 
dan 
     XE ≥  XD + (2 – YE) 
        XE + YE – XD ≥ 2 
 
Karena kegiatan E merupakan kegiatan akhir, maka masih 
ada batasan seperti berikut: 
 
                        XE ≤  10 
 
Selain itu, masih ada batasan-batasan berikut yang 
menunjukkan jumlah hari yang dipercepat seperti berikut: 
 
      YA ≤  3,     YB ≤  1,     YC ≤  2,     YD ≤  2,      
YE ≤  1 
 
Selain batasan-batasan yang sudah ditentukan di 
atas tersebut, masih harus ditetapkan fungsi objektif 
(objective function) yang didefinisikan untuk meminimkan 
biaya dengan fungsi dan variabel seperti berikut: 
 
Minimum 100YA + 150YB + 200 YC + 150YD + 250YE 
 
Maka sekarang pemrograman linier yang disusun 
berdasarkan percepatan waktu dan biaya proyek tersebut 
fungsi objektif akan memiliki 10 variabel dan 12 batasan 
seperti berikut: 
 
Min     0XA + 0XB + 0XC + 0XD + 0XE + 100YA + 150YB 
+ 200 YC + 150YD + 250YE 
  
Batasan       XA + YA  ≥ 7 
   XB + YB - XA  ≥ 3 
                   XC + YC  ≥ 6 
   XD + YD – XC ≥ 3 
            XE + YE – XB ≥ 2 
            XE + YE – XD ≥ 2 
 XE ≤  10, YA ≤  3,  YB ≤  1, YC ≤  2, YD ≤  2, YE ≤  1 
V. PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK MANAGEMENT 
SCIENTIST VERSI 6.0 
 
Perangkat lunak Management Scientist Versi 6.0 
dipergunakan untuk menyelesaikan pemrograman linier 
yang sudah ditentukan di atas.Perangkat lunak ini merupakan 
lampiran di dalam CD dari buku teks An Introduction to 
Management Science, Quantitative Approaches to Decision 
Making,David Ray Anderson. 
Untuk menggunakan perangkat lunak ini, masukkan 
seluruh folder Management Scientist ke dalam komputer, 
atau install ke dalam PC dan kemudian kemudian lakukan 
langkah-langkah berikut: 
1. Panggil perangkat lunak Management Scientist 
 
Memanggil perangkat lunak ini dengan klik dua kali 
pada file MS60.EXE, maka akan tampak menu awal seperti 
berikut: 
 
 
 
Gambar.9.Tampilan perangkat lunak Management Scientist Versi 6.0 
 
Kemudian jalankan langkah-langkah berikut: 
 
  2.Pilih Continue 
  3.Pilih Linear Programming 
  4.Isi Variables dengan 10 
  5.Isi Constraints dengan 12 
  6.Pilih Minimum 
  7.Pilih Ok 
Djoni Dwijono 
 
 
8 
JUTEI Edisi Volume.1 No.1 April 2017 
ISSN 2579-3675, e-ISSN 2579-5538 
DOI 10.21460/jutei.2017.11.4 
 
  8.Pilih File 
  9.Pilih New 
       10.Isikan data pemrograman linier 
 
Pengisian data pemrograman linier dalam tampilan 
yang harus diisi dapat terlihat pada gambar berikut ini: 
  
 
 
Gambar.10.Tampilan isian data pada pilihan menu Linear Programming 
 
Jika data yang harus diisikan sudah lengkap, 
periksalah sekali lagi kebenaran masukan datanya, dan jika 
sudah yakin benar, lakukan langkah-langkah berikut: 
 
  1.Pilih Solution 
  2.Pilih Solve 
 
Maka akan tampak hasilnya seperti pada gambar berikut: 
 
 
 
 
Gambar.11.Tampilan hasil dari pemrograman linier proyek XYZ sesudah 
dipercepat 
 
 Supaya hasil tersebut tidak hilang, maka simpanlah 
lebih dahulu di dalam berkas tertentu, misalnya dengan nama 
PL_CPM01.LPM dengan langkah berikut: 
 
          1.Pilih File 
          2.Pilih Save Problem 
 
Maka akan muncul menu penyimpanan. Lalu lakukan 
langkah berikut: 
 
          3.Pilih drive dan folder yang akan menjadi  
             tempat penyimpanan 
          4.Ketik PL_CPM01 
       5.Pilih Save 
 
Secara otomatis berkas yang disimpan tersebut akan diberi 
nama PL_CPM01.LPM. 
 
 Sekarang perhatikan tampilan hasil dengan 
Management Scientist Versi 6.0. Hanya terlihat kegiatan A 
dan kegiatan E yang mampu dipercepat, masing-masing 1 
hari, sedangkan kegiatan B, kegiatan C dan kegiatan D tidak 
bisa dipercepat, dan tetap pada waktu normalnya.  
 Jadi biaya yang bertambah masing-masing 1 hari 
untuk kegiatan A dan E adalah Rp 100 + Rp 250 = Rp 350. 
Jadi biaya proyek hanya bertambah sebesar Rp 1.700 + Rp 
350 = Rp. 2.050,-. Ini adalah hasil optimum yang dapat 
dikerjakan dengan pemrograman linier. 
 Data hasil pemrograman linier yang dikerjakan 
dengan perangkat lunak Management Scientist Version 6.0 
dapat di baca dengan jelas pada keluarannya, dan keluaran 
tersebut sudah tersusun secara rapi dan mudah dibaca 
sehingga juga mudah dipahami.  
 Untuk lebih jelasnya maka data keluaran tersebut 
dapat ditampakkan hasilnya seperti pada  Tabel XI seperti 
berikut: 
 
TABEL XI 
PROYEK XYZ DENGAN PEMROGRAMAN LINIER 
 
 
Kegiat
an 
Waktu (Hari) Biaya  
Keteran
gan 
Norm
al 
Percepat
an 
Norm
al 
(Rp) 
Percepat
an 
(Rp) 
A 7 6 500 600 Percepa
tan 1 
hari Rp. 
100 
B 3 3 200 200  
C 6 6 500 500  
D 3 3 200 200  
E 2 1 300 550 Percepa
tan 1 
hari Rp. 
250 
Total 1.700 2.050  
 
VI. KESIMPULAN 
 
Ada beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh dari 
pembahasan di atas. 
Kesimpulan-kesimpulan tersebut ialah: 
1.Mengimplementasikan pemrograman linier dengan suatu 
contoh proyek yang dipercepat di dalam metode jalur kritis 
tidak cukup mudah diperoleh, karena variabel-variabel dan 
batasan-batasan yang ada di dalam pemrograman linier 
cukup banyak yang harus ditentukan 
2.Pemrograman linier yang sudah diperoleh dapat dikerjakan 
cepat dengan memakai perangkat lunak Management 
Scientist Versi 6.0, dan hasilnya dapat langsung dilihat. 
Hasil tersebut berbeda jauh jika percepatan dikerjakan 
dengan metode jalur kritis secara manual, baik dalam 
menentukan jalur kritisnya dan jumlah biayanya 
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3.Minimum biaya pada keluaran perangkat lunak 
Management Scientist Versi 6.0, pada fungsi objektifnya 
dapat menunjukkan optimalisasi biaya proyek. 
4.Management Scientist Versi 6.0 juga mampu menampilkan 
waktu pada kegiatan-kegiatan yang dapat dipercepat, 
sehingga dapat ditentukan jalur kritis yang baru, walaupun 
mungkin saja tidak merubah jalur kritisnya. 
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